
项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称 食堂修缮改造工程(一期)

主管部门 后勤部 实施单位
北京商贸学校（北京市SPF技术研究

与推广中心）

项目负责人 郑旺 联系电话 13683665995

项目资金（万元）

年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 61.28 61.28 59.48 10 97.07% 9.71

其中：当年财政拨款 61.28 61.28 59.48 — 97.07% —

上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — — —

 其他资金 0.00 0.00 0.00 — — —

年度总体目

预期目标 实际完成情况

操作间由于使用年限超过10年，根据《北京市食品生产加工作坊
监督管理指导意见》，原有布局已经无法满足现有卫生要求。经
食药局检查，提出现状操作间不符合现有卫生要求，要求进行改
造。所以提出本次项目改造，彻底解决问题。本项目能够改善办
学环境，加强后勤保障能力，为教职员工提供良好的进餐环境，
有利于促进教育稳定发展。生服务，本次的改造势在必行。所以
提出本次项目改造，彻底解决问题。本项目能够改善办学环境，
加强后勤保障能力，为教职员工提供良好的进餐环境，有利于促
进教育稳定发展。

依据《北京市食品生产加工作坊监督管理指导意见》，
完成食堂操作间改造583.15㎡，达到全校正常的进餐需
求，为教职员工提供良好的进餐环境，有利于促进教育

稳定发展。

绩效指标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分
偏差原因分析
及改进措施

产出指标

数量指标 食堂修缮改造面积 583.15㎡ 583.15㎡ 10 10

质量指标
达到国家、北京市设计和
施工质量验收标准

100% 100% 10 9 验收记录无日期

时效指标

阶段1：4月份完成前期准
备 

3月 3月10日 5 5

阶段2：(4-5月)完成正式
设计及招标

4月 7月14日 5 3
因疫情原因时

间滞后

阶段3：完成施工、验收 12月前 9月8日 10 10

成本指标 预算控制数 61.28万元 59.48万元 10 10

效益指标 社会效益指标

通过对操作间布局改造，
彻底解决操作间不合格问
题，提升操作间做菜出菜
效率，能提升能源利用
率，同时也降低水资源消
耗。满足《北京市食品生
产加工作坊监督管理指导
意见》。

优 优 30 28
地面防滑效果

不佳

满意度指标
服务对象满意

度指标

项目完成后，将征求师生
对此次项目情况的反馈意
见，确保满意率达到98%
以上。

98% 93% 10 8
满意度未达到

预期效果

总分 100 92.71


